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中國重慶市渝北區興隆鎮杜家村 

「一專•一村」農村可持續發展支援計劃 

工作報告 (二) 

2018.03.12                                中文大學邵長專撰寫 

3/2017 – 3/2018   

 

 
項目負責人：邵長專（香港中文大學博士研究生） 
 

工作進展： 

1. 勘察設計: 自 2017年 03月起，邵長專帶領竹結構團隊前後 5

次對杜家村展開調研、勘測，該橋以研究景觀文化為起點，從

村落中採集設計項目，修建一座在國內具有代表性的竹結構橋

樑，為村民提供休閒聚會的場所，同時，作為竹木結構行業學

習交流的半戶外講堂。該設計方案於 2017年 06月，在北京國

家會議中心獲得首屆世界大學生橋樑設計大賽一等獎。 

2. 實驗驗證: 為了深入竹材和竹構件的研究，竹結構團隊在清華

大學展開力學實驗，並對觀音橋有限元計算模型進行驗證，分

別從理論上和實踐中獲得竹結構的力學參數。 

3. 基礎施工: 2017年 09月，竹橋基礎施工團隊進駐現場。根據設

計要求，對施工現場放樣和土石方開挖，經過處理地基基礎、

綁紮鋼筋網等工作後，2017年 11月，施工團隊按要求完成橋臺

台身的澆築。 

4. 材料處理: 因竹材供應商未能按要求完成材料的處理，自 2017

年 11月起，竹結構團隊深入研究竹材防腐防蟲的處理工藝，並

於 2017年 12月，完成了觀音橋所需竹材的採購和防腐防蟲處

理。 

5. 構件加工: 2017年 12月，竹結構施工團隊進駐重慶市渝北區興

隆鎮杜家小學，在廢棄學校的操場上搭建工棚，安裝施工平

臺，開始竹結構施工。經過一個多月的施工，由兩大拱片組成

的竹橋主體框架搭建完成。 

6. 橋樑組裝: 2018年 01月 16日，20余米長的竹橋由兩台吊車協

作吊裝至橋位上。開始組裝屋架，架設檁條，鋪設竹簾和木

板，2018年 01月 28日，完成防水系統和屋面茅草的鋪設後，

竹橋的屋面系統就基本完成了。 



 

 

2 
 

7. 主體完工: 自吊裝後，竹橋安放在臨時鋼管支架上，拆除支架

之前，需要安裝完成竹橋拱腳的 4個鋼支座，並澆築橋臺牛腿

部分。2018年 02月 05日，竹橋完成了橋面混凝土的鋪裝，至

此，觀音橋主體完工。 

 

8. 後續計劃:  

 土石回填: 計劃 2018年 03月中旬，完成橋臺土石方

回填並夯實，挖除竹橋吊裝時作為臨時措施鋪設的道

路，清理施工場地河道，將耕地恢復原貌。 

 拆除支架: 計劃 2018年 03月中旬，拆除竹橋吊裝前

安裝的臨時鋼管支架，最終完成竹橋受力體系轉換，

形成原竹拱橋。 

 附屬工程: 計劃 2018年 03月中旬，安裝竹橋欄杆，

為竹橋增設防護系統；在橋面混凝土板上，鋪設竹木

地板，提高橋樑通行的舒適度；在竹橋上安裝燈光系

統，方便夜間通行；在竹橋兩端，安放體現中國傳統

文化符號的牌匾。 

 景觀改造: 計劃 2018年 03月下旬，完成杜家村觀音

橋及周圍景觀改造，包括鋪設竹橋兩端道路，種植植

物，美化竹橋屋面。 

 完成上述四項工作後，杜家村觀音橋工程竣工完成。 

 
 


