

校園發展計劃時間表

	2007年第三至 第四季度 (九月至十二月)	2008年第一季度 (一月至三月)	2008年第二季度 (四月至六月)	2008年第三季度 (七月至九月)	2008年第四季度 (十月至十二月)
重要里程碑	<ul style="list-style-type: none"> 展開校園發展計劃及校園發展計劃初步建議書的意見收集活動 	<ul style="list-style-type: none"> 委任校園發展計劃的建築顧問公司 	<ul style="list-style-type: none"> 草擬計劃方案 	<ul style="list-style-type: none"> 制定詳細的校園發展計劃 	<ul style="list-style-type: none"> 公佈校園發展計劃的最終方案
活動	<ul style="list-style-type: none"> 建築顧問公司為大學成員作出簡介會 舉辦校園發展計劃初步建議書的模型展覽及推出網站 與校友會領袖、名譽建築師及其他大學持份者會面 於四所書院週會作出簡介 於學生論壇作意見交流 	<ul style="list-style-type: none"> 展開實地勘察 / 資料收集 大學持份者工作坊 	<ul style="list-style-type: none"> 大學持份者工作坊 草擬規劃原則及設計概念 	<ul style="list-style-type: none"> 技術評估 制定詳細的校園發展計劃 舉辦大學成員工作坊作深入探討 	<ul style="list-style-type: none"> 總結意見收集 落實校園發展計劃 公佈及展覽最終校園發展計劃
繼續向大學成員收集意見					